

一、一周冲刺计划表

日期	主题	上午 (4h)	下午 (4h)	晚上 (2h)	产出
Day 1 (周一)	环境 + 骨架	仓库初始化 (TS monorepo: apps/api、apps/web、packages/agents、packages/db); Docker Compose 起 Postgres + Redis + Minio	建表 (migrations): sources / raw_items / items / distribution_tasks / analytics_daily / agent_runs; BullMQ 队列骨架 + worker 启动模板	Anthropic SDK 封装(含 prompt cache + 重试); .env 模板 + 部署脚本(Docker)	代码仓库 + 本地一键 pnpm dev 起全部服务
Day 2 (周二)	Agent 2 Ingestion	RSS/网页 adapter(axios + readability); 清洗管线	dedupe: URL hash + 正文 simhash; 入库 raw_items + items (INGESTED)	调度 cron; 跑通 50 条真实数据	Ingestion 可稳定采集并去重
Day 3 (周三)	Agent 3 + 4 Classification & Title	Classification: tool use 输出 {category, tags, keywords} 用 Haiku 批处理; 分类树写死在 prompt	Title: Sonnet 生成 3 候选 + Haiku 打分选最优; slug 生成 + 唯一性校验	两个 Agent 串起来, 50 条数据全流水跑一遍	items 上有分类、标签、标题、摘要
Day 4 (周四)	Agent 5 + 6 Cover & Compliance	Cover: 从正文图挑分辨率最高的; sharp 做多尺寸; 封面文案 Haiku 生成	Compliance: 黑名单正则 (3 大类: 政治/色情/版权水印) + Sonnet 多维度打分; 阈值: ≥2 review、≥3 reject	联调 Ingestion → Classification → Title → Cover → Compliance 全链路	合规产物 + compliance_status
Day 5 (周五)	Agent 7 + 1 Publishing & Source Scoring	Next.js 站点脚手架: 文章页、分类页、首页; ISR + revalidatePath	SEO 四件套: title/meta/OG/JSON-LD + sitemap.xml(动态 route); Source Scoring: 纯 SQL 跑分(质量/稳定/风险权重)	首批 20 篇上线真实站点, 配置域名 + HTTPS(Cloudflare)	站点对外可访问, Google 能爬
Day 6 (周六)	Agent 8 + 9 Distribution & Analytics	Distribution: 按渠道改写 prompt(先做 X/Twitter 一个); 写入 distribution_tasks, 投放执行留半自动(后台一键复制文案)	Analytics: 接 GA4 Data API + AdSense API(没对接就先 GA4); T+1 写 analytics_daily; 简单周报 markdown 脚本	Source Scoring 把 Analytics 指标并进来, 形成最小闭环	9 个 Agent 全部跑通
Day 7 (周日)	联调 + 加固 + 上线	全链路压测: 灌 500 条数据跑端到端; 修 3-5 个主要 bug	埋点: 每个 Agent 写 agent_runs(成本/耗时/状态); Sentry 接入; 关键告警(队列积压、LLM 失败率)	灰度开关(按 source 10% → 100%); 写 README + 运维手册	生产可用, 灰度放量